

Wołomin, 04.05.2020 r.

SPW.272.25.2020

Wszyscy oferenci

dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie robót polegających na obustronnym ustawieniu opornika drogowego 12x25cm na ławie betonowej z oporem na odcinku długości ok. 1700 mb. w ramach zadania: Modernizacja drogi powiatowej 4334W od Klembowa do msc. Rasztów gm. Klembów.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) do Zamawiającego wpłynęły zapytania. W związku z powyższym Zamawiający udziela niniejszych wyjaśnień:

Pytanie nr 1: . Czy Zamawiający przewiduje przesunięcie terminu zakończenia robót ze względu na fakt, że potencjalny Wykonawca ma wykonać czasową organizację ruchu, a z naszych informacji wynika, że jest to proces długotrwały.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu zakończenia robót z powyższego powodu, jednak Wykonawca będzie zobowiązany do wykazania, iż dochował on wszelkich możliwych terminów w procesie uzyskiwania zatwierdzenia czasowej organizacji ruchu oraz wykazania, iż występujące opóźnienie nie było od niego zależne.

Pytanie nr 2: Czy Zamawiający uzna prace za zakończone, jeżeli w dokumentacji powykonawczej będzie oświadczenie geodety, że roboty zostały wykonane zgodnie z projektem a dokument z pieczętkami z ośrodka geodezyjnego będzie dostarczony w terminie późniejszym, bo jest to również proces długotrwały.

Odpowiedź: Zamawiający uzna za zakończone zadanie w terminie, jeśli Wykonawca przedstawi poświadczenie złożenia dokumentacji powykonawczej w ośrodku geodezyjnym.

Z up. Starosty Wołomińskiego
KIEROWNIK
Biura Zamówień Publicznych

Ewa Łuczyna
Ewa Łuczyna

Biuro Zamówień Publicznych
GŁÓWNY SPECJALISTA

Sylwia Perzanowska
Sylwia Perzanowska