Załącznik nr 2

Do uchwały Nr XXXI – 233/09
Rady Powiatu  Wołomińskiego 
z dnia 27 maja 2009 r.
ZAKRES   ORAZ   FAZY  REALIZACJI
PRAC  KONSERWATORSKICH   I   BUDOWLANYCH

W  ZESPOLE  PAŁACOWO – PARKOWYM  W CHRZĘSNEM

· Zakres poszczególnych zadań będzie ściśle określony wg wytycznych konserwatorskich, materiały i  technologie  wykonania wg projektów

· Poszczególne działania będą podejmowane po otrzymaniu stosownych                        decyzji  i pozwoleń  wydawanych przez kompetentne instytucje w zakresie     ochrony zabytków i prawa  budowlanego

· Prace będą wykonywane przez przeszkolone ekipy budowlano-konserwatorskie pod ścisłym nadzorem konserwatorskim i kontrolą Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

	FAZA
	Lp
	ZAKRES DZIAŁAŃ  w  zabytkowym zespole 

	Faza pierwsza –przygotowawcza
	1
	Opracowanie koncepcji zagospodarowania  w oparciu  o wytyczne konserwatorskie

	
	2
	Wykonanie inwentaryzacji, ekspertyzy techniczno-konstrukcyjnej       i  projektu osuszenia fundamentów  i ścian 

	
	3
	Wykonanie prac pielęgnacyjnych drzewostanu na terenie parku

	
	4
	Wykonanie prac przy osuszaniu fundamentów  i ścian

	
	5
	Wykonanie badań architektoniczno-archeologicznych oraz opracowania  historyczno-konserwatorskiego obiektu

	
	6
	Opracowanie projektu budowlanego adaptacji pałacu, spichlerza         i budynku administracyjnego

	
	7
	Opracowanie projektów instalacji wewnętrznych i zewnętrznych pałacu, spichlerza i budynku administracyjnego

	
	8
	Opracowanie projektów aranżacji i wystroju wnętrz pałacu, spichlerza i budynku administracyjnego

	
	9
	Opracowanie projektu rewitalizacji parku oraz projektów ogrodzenia

	Faza druga – roboty  budowlano-konserwatorskie
	1
	Rozbiórka budynku stołówki


	
	2
	Wykonanie instalacji wewnętrznych w pałacu, spichlerzu    i budynku administracyjnym- inst. elektryczna, wod-kan, co, p.poż, telefoniczna, klimatyzacja,  itp. oraz  przyłączy zewnętrznych

	
	3
	Rekonstrukcja więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien, obróbek blacharskich

	
	4
	Budowa nowej klatki schodowej  w budynku pałacu

	
	5
	Budowa pomieszczeń sanitarnych  

	
	6
	Wykonanie warstw konstrukcyjnych i izolacyjnych w  posadzce przyziemia i stropów konstrukcyjnych wyższych kondygnacji

	
	7
	Odtworzenie stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, parapetów 

	
	8
	Wykonanie tynków renowacyjnych wewnętrznych

	
	9
	Wykonanie konserwacji istniejących  stropów drewnianych, detalu kamiennego i sztukaterii

	
	10
	Wykonanie prac pielęgnacyjnych istniejącego drzewostanu

	
	11
	Wykonanie tynków renowacyjnych zewnętrznych, elementów kamieniarki, prac konserwatorskich detalu architektonicznego elewacji, balkonu,  nadanie kolorystyki elewacji w pałacu, spichlerzu    i budynku administracyjnym

	Faza trzecia  -  roboty przy rewitalizacji  parku
	1
	Wykonanie prac pielęgnacyjnych istniejącego drzewostanu

	
	2
	Wykonanie prac restauratorskich w piwnicach gospodarczych

	
	3
	Wykonanie elementów oświetlenia, małej architektury

	
	4
	Wykonanie nawierzchni alejek i podjazdów

	
	5
	Wykonanie parkingów

	
	6
	Wykonanie ogrodzenia i bram wjazdowych

	
	7
	Wykonanie nasadzeń roślin ozdobnych ,drzew  i krzewów

	Faza  czwarta  - roboty wnętrzarskie
	1
	Rekonstrukcja brakującej dekoracji sztukatorskiej 

	
	2
	Nadanie kolorystyki wnętrz



	
	3
	Wykonanie podłóg



	
	4
	Wyposażenie – elementy stałe i ruchome: oświetlenie, meble, dekoracje okien, gromadzenie pamiątek, dzieł sztuki 
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