

Wołomin, dnia 08.06.2017 r.

Wszyscy oferenci

dot. przetargu nieograniczonego na rozbudowę drogi powiatowej nr 4304W (ul. Szkolnej) w m. Słupno gm. Radzymin na odcinku od skrzyżowania z ul. Żeromskiego do rowu melioracyjnego na granicy m. Słupno i Cegielnia od km 0+473,53 do km 0+785,06

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) do Zamawiającego wpłynęło zapytanie. W związku z powyższym Zamawiający udziela niniejszych wyjaśnień:

Pytanie:

W związku z planowanymi robotami wykonania kanalizacji sanitarnej w pasie drogi ul. Szkolnej w Słupnie (Zamawiający PWiK Radzymin) okres zakończenia robót wg umowy Wykonawcy kończy się 30.08.2017 r. Wykonawca kanalizacji sanitarnej jest w trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę, a więc okres zakończenia robót przez Wykonawcę kanalizacji sanitarnej jest zagrożony.

Wobec powyższego termin realizacji kanalizacji deszczowej i robót drogowych w ul. Szkolnej na przedmiotowe postępowanie (nr sprawy SPW.272.42.2017) stwarzać będzie bardzo poważne problemy w wykonawstwie lub też może wyniknąć, że zajęcie pasa drogowego w tym samym okresie mogą mieć dwie różne firmy realizujące odrębne zadania.

Czy wobec powyższego nie należy przewidzieć termin zakończenia robót drogowych i kanalizacji deszczowej w ul. Szkolnej objętych zakresem przetargu do 30.10.2017 r.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w oparciu o wcześniejszą korespondencję wskazał PWiK Radzymin termin realizacji prac które mogą być realizowane przez Przedsiębiorstwo w ul. Szkolnej do końca lipca 2017 roku pismem ze stycznia. Do dnia dzisiejszego PWiK nie odniosło się w tej sprawie. Wobec tego, na chwilę obecną Zamawiający nie widzi potrzeby zmiany terminu przewidzianego w SIWZ. Możliwość aneksowania umowy może się pojawić z chwilą pojawienia się nowych nie przewidzianych okoliczności na budowie. Jednakże jeśli zajdą takie przesłanki będzie to aneksowanie proporcjonalne do terminu określonego w postępowaniu przetargowym.

STAROSTA

Kazimierz Rakowski